

Département du Morbihan
Arrondissement de Vannes
Canton de Muzillac
Commune de NOYAL-MUZILLAC

DECISION n°2022-35 du 26 septembre 2022

**OBJET : MARCHÉ DE TRAVAUX D'EXTENSION DE LA MAISON DU PATRIMOINE - BOULANGERIE -
CREATION D'UN LABORATOIRE DE PATISSERIE - LOT N°5 - AVENANT N°1**

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation au maire pour prendre des décisions dans le cadre des articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la consultation relative au marché de travaux d'extension de la Maison du patrimoine - Boulangerie – création d'un laboratoire de pâtisserie, alloti en dix lots : un 1^{er} lot "terrassement/VRD", un 2^{ème} lot "Gros œuvre", un 3^{ème} lot "Charpente/couverture", un 4^{ème} lot "Charpente/menuiserie", un 5^{ème} lot "Couverture/ardoise", un 6^{ème} lot "Menuiserie extérieure", un 7^{ème} lot " Cloisons sèches", un 8^{ème} lot "Revêtements de sols", un 9^{ème} lot "Electricité" et un 10^{ème} lot "Plomberie/ventilation" ;
Vu les notifications d'attribution des dix lots du marché en date du 5 octobre 2021 ;
Vu la nécessité de modifier le montant du lot n°5 « Couverture/ardoise », à la demande du maître d'œuvre en date du 23 septembre 2022, **pour des moins-values de travaux non réalisés ;**

Décide :

Article 1 : Le lot n°5 « Couverture/ardoise » est modifié comme suit :

Montant initial du lot n°5 « Couverture/ardoise »	7 499,92 € HT
Montant avenant n°1	- 7 499,92 € HT
Nouveau montant du lot n°5	0,00 € HT

Le Maire,
Patrick BEILLON

